

DETERMINA DEL RUP PROT. N. 18554 DEL 21 APRILE 2021

Oggetto: *Interventi di ristrutturazione e potenziamento del sistema di adduzione idrica nell'area Cilento finalizzati all'efficientamento del servizio ed al risparmio idrico ed energetico.*

Sostituzione condotta acquedotto del Faraone e potenziamento adduzione area Monte Stella - 1° lotto, 1° stralcio.

Importo complessivo dell'appalto: € 4.999.106,63 oltre i.v.a.

CUP: F93E06000160002.

OPERE COMPLEMENTARI – COMPLETAMENTO IMPIANTO PER L'INTEGRAZIONE DELL'ACQUEDOTTO DEL MONTESTELLA.

SOSTITUZIONE TRATTO CONDOTTA ADDUTTRICE PARTITORE CELSO – SERBATOIO SAN MAURO CILENTO NEI COMUNI DI POLLICA E SAN MAURO CILENTO.

REALIZZAZIONE LINEA ACQUEDOTTISTICA.

CIG 86097373BC.

AFFIDAMENTO LAVORI.

Il Responsabile unico del procedimento ing. **Maurizio Lamattina**

a. VISTA

- a.1. la delibera di CdA n. 90 del 10/12/2020 nella quale veniva approvato il progetto “*Interventi di ristrutturazione e potenziamento del sistema di adduzione idrica nell'area Cilento finalizzati all'efficientamento del servizio ed al risparmio idrico ed energetico. Sostituzione condotta acquedotto del Faraone e potenziamento adduzione area Monte Stella, 1° lotto, 1° stralcio*”;
- a.2. la nota del Direttore Generale prot. n. 25376 del 23/12/2020 con la quale veniva indicata la necessità di procedere all' esecuzione urgente di opere complementari nell'ambito del progetto in oggetto, così come di seguito indicato:
 - a.2.1 Completamento impianto per l'integrazione dell'acquedotto Montestella;
 - a.2.2 Consolidamento del versante Montestella: intervento sull'adduttrice Pollica;
 - a.2.3 Sistemazione S.P.443 e piazzale c/o Serbatoio di Casal Velino Capoluogo;
- a.3. la nota prot. n. 3 del 4 Gennaio 2021 del Direttore Generale con cui veniva nominato RUP per la procedura in oggetto lo scrivente ing. Maurizio Lamattina;
- a.4. la determina del RUP prot. n. 214 del 16 gennaio 2021, con la quale venivano affidati i lavori per la realizzazione della linea acquedottistica necessaria alla sostituzione del tratto di condotta adduttrice partitore Celso – Serbatoio San Mauro Cilento nei comuni di Pollica



e San Mauro Cilento, con esclusione della fornitura delle tubazioni (in acciaio DN200), del relativo materiale accessorio e della saldatura, per una lunghezza complessiva - desunta dal progetto - pari a 3.200,00 m, all'impresa PARENTE MASSIMO - P.IVA 04282780651 per un importo complessivo pari a € 120.937,97 di cui € 5.785,90 per sicurezza e oltre IVA di legge, come da quadro economico sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO		
a.1	lavori Condotta premente Celso - San Mauro	€ 144 954,79
a.2	di cui oneri sicurezza inclusi nei prezzi	€ 1 014,70
a.3	oltre oneri sicurezza speciali non inclusi nei prezzi	€ 4 771,20
a.4	IMPORTO TOTALE LAVORI a.1	€ 149 725,99
a.5	Importo lavori in seguito al ribasso offerto per affidamento diretto	20% € 120 937,97
B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:		
b.1	Fornitura di condotta	€ 126 000,00
b.2	Spese per attività di smaltimento	€ 1 800,00
b.3	imprevisti	5,00% € 6 046,90
b.4	Attività di RUP e direzione lavori art.113	2,00% € 5 514,52
b.5	Spese tecniche :	
b.5.1	Progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione	5,00% € 13 786,30
b.6	Spese collaudo	0,50% € 1 378,63
b.7	spese per pubblicità	0,00% € -
b.8	spese per commissione	0,00% € -
b.9	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:	€ -
b.10	I.V.A. al 10% (a.5+b.2) - non calcolata	0,00% € -
b.11	I.V.A. al 22% (b.3+b.5+ b.7) - non calcolata	0,00% € -
b.12	IMPORTO TOTALE SOMME DISPOSIZIONE	€ 154 526,35
IMPORTO TOTALE A + B		€ 275 464,32

a.5. la comunicazione del RUP prot. n. 515 del 19/02/2021 con la quale:

a.5.1 *richiamata* la comunicazione del D.G. prot. n. 25376 del 23/12/2020;

a.5.2 *visto* l'art. 32 comma 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016;

a.5.3 *accertato* che la tardiva esecuzione dei lavori di sostituzione tratto condotta adduttrice partitore Celso - Serbatoio San Mauro Cilento nei comuni di Pollica e San Mauro Cilento pregiudicherebbe la conclusione di più ampio intervento, di cui è parte complementare, e che tale opera risulta altresì di rilevante importanza al fine di garantire un regolare servizio di adduzione idropotabile nei mesi estivi per i comuni dell'area del "Monte Stella";

a.5.4 *vista* la mail trasmessa il 18/02/2021 dalla Dr.ssa Maria Rosaria Pirfo e la mail trasmessa il 19/02/2021 dal Geom. Giulio Rizzo, incaricati della verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'impresa PARENTE MASSIMO - P.IVA 04282780651, affidataria dei lavori, dalle quali non si evincono cause di esclusione;

si autorizzava la Direzione Lavori, sotto le riserve di legge, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016, alla consegna dei lavori in via d'urgenza in pendenza della stipula del contratto;

b. VISTO

b.1. il *processo verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge (art. 5 D.M. 07 marzo 2018 n. 49)* del Direttore dei Lavori il quale, recependo la comunicazione del RUP prot. 515 del 19/02/2021, consegnava i lavori all'impresa PARENTE MASSIMO e quest'ultima dava nell'immediato concreto avvio alle attività;

c. CONSIDERATO CHE

c.1. le attività di saldatura dovevano essere eseguite da personale interno alla Stazione Appaltante;

c.2. con nota prot. 7726 del 02/04/2021 il Direttore dei Lavori comunicava che *"per attività urgenti non rinviabili, il ns. personale con qualifica di saldatore non può dedicarsi – nei tempi utili richiesti - alle attività di saldatura le quali, invece, potrebbero essere eventualmente ricomprese nell'affidamento di cui sopra con conseguente riduzione del tratto da sostituire"* allegando, a tale comunicazione, nuovo computo metrico e dichiarando che *"con l'invarianza dell'importo precedentemente affidato, considerando anche l'onere della saldatura, il tratto che è possibile realizzare ha uno sviluppo pari a ml 2.408,00"*, come da quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
a.1	lavori Condotta premente Celso - San Mauro	€ 144.954,63
a.2	di cui oneri sicurezza inclusi nei prezzi	€ 1.014,69
a.3	oltre oneri sicurezza speciali non inclusi nei prezzi	€ 4.771,20
a.4	IMPORTO TOTALE LAVORI a.1	€ 149.725,83
a.5	Importo lavori in seguito al ribasso offerto per affidamento diretto	20% € 120.937,84
B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:		
b.1	Fornitura di condotta	€ 126.000,00
b.2	Spese per attività di smaltimento	€ 1.800,00
b.3	Imprevisti	5,00% € 6.046,89
b.4	Attività di RUP e direzione lavori art.113	2,00% € 5.514,52
b.5	Spese tecniche :	
b.5.1	Progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione	5,00% € 13.786,29
b.6	Spese collaudo	0,50% € 1.378,63
b.7	spese per pubblicità	0,00% € -
b.8	spese per commissione	0,00% € -
b.9	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:	€ -
b.10	I.V.A. al 10% (a.5+b.2) - non calcolata	0,00% € -
b.11	I.V.A. al 22% (b.3+b.5+ b.7) - non calcolata	0,00% € -
b.12	IMPORTO TOTALE SOMME DISPOSIZIONE	€ 154.526,33
IMPORTO TOTALE A + B		€ 275.464,17

c.3. per la richiamata urgenza di cui alla nota prot. n 25376 del 23/12/2020, nonché delle motivazioni di cui alla nota del RUP 515 del 19/02/2021, le attività non possono essere interrotte senza pregiudicare gli sforzi sino ad ora profusi e gli obiettivi posti e focalizzati a

garantire un regolare servizio di adduzione idropotabile nei comuni dell'area del "Monte Stella" soprattutto nell'avvicinarsi dell'imminente stagione estiva;

c.4. la definizione del contratto in questione non è ancora giunta a conclusione;

DETERMINA

1. di rimodulare l'affidamento alla impresa PARENTE MASSIMO - P.IVA 04282780651, di cui alla Determina 214 del 16 gennaio 2021, per la "Sostituzione tratto condotta adduttrice Partitore Celso – Serbatoio San Mauro Cilento nei comuni di Pollica e San mauro Cilento" senza aumento di spese, secondo il nuovo computo metrico e conseguente quadro economico, **includendo nelle attività dell'impresa le operazioni di saldature e riducendo il tratto da realizzare da 3.200,00 m a 2.408,00 m, il tutto per un importo complessivo pari € 120.937,97 di cui € 5.785,90 per sicurezza oltre IVA di legge;**
2. di procedere alla ridefinizione degli elaborati progettuali allegati al contratto;
3. di procedere alla stipula del contratto come indicato in narrativa;
4. di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di trasparenza (ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016) con pubblicazione del provvedimento sul profilo del committente, nella sezione all'uopo dedicata, nonché a tutti gli altri adempimenti in materia di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
5. di dare seguito agli adempimenti di cui al capitolo 7 delle Linee guida per i soggetti attuatori – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) – Regione Campania – Versione 1.0 – Dicembre 2017;

La presente Determina viene inviata a mezzo mail, ai propri indirizzi di posta elettronica aziendali, al Direttore Generale nonché:

α . al Direttore dei Lavori, ing. Rossella Femiano, a cui sono demandati gli adempimenti dispositivi di cui al punto 2 nonché l'esecuzione del contratto;

β . alla Responsabile Ufficio Gare e Appalti, Dr.ssa Maria Rosaria Pirfo, a cui sono demandati gli adempimenti dispositivi di cui ai punti 3 e 4;

χ . all'ing. Giovanna Ferro a cui sono demandati gli adempimenti dispositivi di cui al punto 5.

Vallo della Lucania, 21/04/2021

Il RUP

Ing. **Maurizio Lamattina**

VISTO

Il Direttore Generale

Ing. **Felice Parrilli**