

**DETERMINA DEL RUP PROT. N. 29822 DEL 15 LUGLIO 2021**

Oggetto: *Interventi di ristrutturazione e potenziamento del sistema di adduzione idrica nell'area Cilento finalizzati all'efficientamento del servizio ed al risparmio idrico ed energetico. Sostituzione condotta acquedotto del Faraone e potenziamento adduzione area Monte Stella - 1° lotto, 1° stralcio.*

*Importo complessivo dell'appalto: € 4.999.106,63 oltre i.v.a.*

*CUP: F93E06000160002 – CIG: 8355520939.*

**QUADRO ECONOMICO – POST GARA.**

Il Responsabile unico del procedimento ing. **Maurizio Lamattina** (giusta nomina con nota prot. n. 3 del 04/01/2021 a firma del Direttore Generale)

a. VISTO

a.1. il progetto esecutivo approvato con delibera n. 10 del 28/01/2020 e relativo quadro economico di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE RIEPILOGATIVO</b>			
<b>A</b>			
<b>Lavori</b>			
a.1	Sostituzione condotta adduttrice del Faraone	€	2.939.287,67
a.2	Efficientamento energetico degli impianti elettromeccanici a servizio del settore idropotabile	€	1.430.254,54
<b>Oneri Sicurezza</b>			
a.3	oltre oneri sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso	€	10.842,62
a.4	oltre oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso	€	97.229,09
a.5	totale oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	108.071,71
<b>a.6</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI a.1 + a.2 + a.5</b>	<b>€</b>	<b>4.466.771,30</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:</b>			
b.1	acquisizione aree	€	45.000,00
b.2	imprevisti	0,45%	€ 20.000,00
b.3	Attività di RUP art.113	2,00%	€ 89.335,43
b.4	Spese tecniche :	€	350.000,00
b.4.1	Spese progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	0,00%	€ 4.466.771,30 € -
b.4.2	Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	0,00%	€ 4.466.771,30
b.5	Spese supporto	0,50%	€ 4.466.771,30 € 10.000,00
b.6	spese per pubblicità	0,00%	€ 4.466.771,30 € 3.000,00
b.7	spese per commissione	0,00%	€ 4.466.771,30 € 15.000,00
b.8	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:	€	-
b.8.1	I.V.A. al 10% (a.6+b.2) - importo non calcolato	0,00%	€ 4.486.771,30 € -
b.8.2	I.V.A. al 22% ( b.1 + b.3+b.4+b.5+ b.6 + b.7+b.9)	22,00%	€ 162.335,43 € -
b.9	contributo cassa di previdenza su b.4,b.5	0,00%	€ 10.000,00 € -
<b>b.10</b>	<b>IMPORTO TOTALE SOMME DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>532.335,43</b>
<b>IMPORTO TOTALE A + B</b>			
		<b>€</b>	<b>4.999.106,73</b>

b. VISTA

b.1.la DELIBERA del C.d.A. n. 51 del 25/06/2020 con la quale si autorizzava l'indizione della gara per l'individuazione del contraente da selezionare mediante l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del quadro economico di cui al punto precedente;

c. VISTO

c.1.l'avviso di bando di gara del 06/07/2020 nel quale, al punto 5.2, si confermava che l'importo complessivo dell'appalto ammontava a € 4.661.771,30 suddiviso in:

- € 4.358.699,59 importo dei lavori a base di gara, soggetti a ribasso, escluso oneri sicurezza;
- € 108.071,71 importo oneri sicurezza, non soggetti a ribasso;

congruente pertanto con il quadro economico di progetto approvato nonché del quadro economico di cui alla delibera di C.d.A. n. 51 del 25/06/2020;

c.2.il disciplinare di gara prot. n. 15480 del 14/07/2020 nel quale, al punto 6. VALORE DELL'APPALTO, ancora una volta si confermava l'importo complessivo dell'appalto in € 4.466.771,30 suddiviso in:

- € 4.358.699,59 importo dei lavori a base di gara, soggetti a ribasso, escluso oneri sicurezza;
- € 108.071,71 importo oneri sicurezza, non soggetti a ribasso;

d. VISTI i verbali di gara della Commissione e in particolare il verbale prot. n. 24865 del 01/12/2020, del quale, di seguito, si riportano tabelle sintetiche delle graduatorie:

Interventi di ristrutturazione e potenziamento del sistema di adduzione idrica nell'area Cilento finalizzati all'efficiamento del servizio ed al risparmio idrico ed energetico. Sostituzione condotta acquedotto del Faraone e potenziamento adduzione area Monte Stella, 1° lotto, 1° stralcio (CIG: 8355520939 - CUP: F93E06000160002).						
VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA						
CLASSIFICA FINALE						
N° ORD.	CONCORRENTI	ELEMENTI DI VALUTAZIONE			PUNTEGGIO COMPLESSIVO DELL'OFFERTA	GRADUATORIA
		PUNTEGGIO COMPLESSIVO DELL'OFFERTA TECNICA	E.1 - Offerta tempo	E.2 - Offerta economica		
1	COSTRUZIONI GENERALI SUD SRL	62,408	2,823	6,103	71,334	5°
2	CONSORZIO STABILE EUROPEO	61,674	2,713	4,751	69,138	7°
3	GORRASI COSTRUZIONI S.R.L.	62,923	3,226	6,255	72,404	3°
4	GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI SRL	63,204	4,516	4,573	72,293	4°
6	DI PALO E COMPANY	56,704	2,668	9,448	68,820	8°
7	CO.GE.PA. COSTRUZIONI GENERALI PASSARELLI S.P.A.	54,476	1,344	9,487	65,307	9°
10	L.P.G. COSTRUZIONI	65,780	3,123	8,166	77,069	1°
12	CO.GE.A. IMPRESIT S.R.L.	62,133	5,000	8,289	75,422	2°
14	IMPRESA BENITO STIRPE COSTRUZIONI GENERALI SPA	56,425	2,823	10,000	69,248	6°

Interventi di ristrutturazione e potenziamento del sistema di adduzione idrica nell'area Cilento finalizzati all'efficiamento del servizio ed al risparmio idrico ed energetico. Sostituzione condotta acquedotto del Faraone e potenziamento adduzione area Monte Stella, 1° lotto, 1° stralcio (CIG: 8355520939 - CUP: F93E06000160002).						
VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA						
VERIFICA SOGLIA DI ANOMALIA						
N° ORD.	CONCORRENTI	ANOMALIA OFFERTA TECNICA		ANOMALIA OFFERTA ECONOMICA		VERIFICA COMPLESSIVA
		4/5 di 85	68	4/5 di 15 punti	12	
		Punteggio ottenuto offerta tecnica	Anomalia SI/NO	Punteggio ottenuto offerta economica	Anomalia SI/NO	
1	COSTRUZIONI GENERALI SUD SRL	59,833	NO	8,926	NO	NON ANOMALA
2	CONSORZIO STABILE EUROPEO	58,167	NO	7,464	NO	NON ANOMALA
3	GORRASI COSTRUZIONI S.R.L.	59,333	NO	9,481	NO	NON ANOMALA
4	GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI SRL	60,000	NO	9,089	NO	NON ANOMALA
6	DI PALO E COMPANY	53,833	NO	12,116	SI	NON ANOMALA
7	CO.GE.PA. COSTRUZIONI GENERALI PASSARELLI S.P.A.	51,500	NO	10,831	NO	NON ANOMALA
10	L.P.G. COSTRUZIONI	62,000	NO	11,289	NO	NON ANOMALA
12	CO.GE.A. IMPRESIT S.R.L.	59,000	NO	13,289	SI	NON ANOMALA
12	IMPRESA BENITO STIRPE COSTRUZIONI GENERALI SPA	53,667	NO	12,823	SI	NON ANOMALA

e. **CONSIDERATO CHE**

- e.1.con DETERMINA del precedente RUP prot. n. 25172 del 10/12/2020, a seguito degli esiti della procedura di gara, venivano tra l'altro riportati il quadro economico-pre gara e il quadro economico post-gara nei quali, per mero errore materiale, si effettuava una errata ripartizione delle somme previste per oneri di sicurezza "inclusi nei prezzi" e "speciali" fermo restando che la loro somma risultava comunque congruente con la somma complessiva "per sicurezza" di cui ai quadri economici posti a base di gara;
- e.2.con la DELIBERA del C.d.A. n. 90 del 10/12/2020 si confermavano le risultanze della determina n. 25172 del 10/12/2020 e si approvava il quadro economico post-gara;
- e.3.con DETERMINA del RUP prot. n. 25794 del 25/05/2021, a seguito dell'apertura di procedimento di esclusione di cui all'art 80 del D.L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii., veniva proposta l'aggiudicazione alla 2<sup>a</sup> classificata e veniva rimodulato il quadro economico post-gara approvato dalla delibera di C.d.A. n. 90 modificandone esclusivamente le percentuali di ribasso;
- e.4.con DELIBERA del C.d.A. n. 67 del 27/05/2021 venivano recepite le indicazioni di cui alla determina del RUP n. 25794 del 25/05/2021 e si approvava, tra l'altro, il nuovo quadro economico post-gara;
- e.5.da successive verifiche condotte dal RUP emergeva l'incongruenza circa l'errata suddivisione tra ripartizione delle somme previste per oneri di sicurezza "inclusi nei prezzi" e "speciali";

e.6.che il quadro economico rimodulato al fine di eliminare le incongruenze rilevate, nonché aggiornato sulla scorta delle esigenze concretizzatesi alla data odierna è risultato essere:

QUADRO ECONOMICO GENERALE RIEPILOGATIVO POST-GARA			
<b>A LAVORI</b>			
<b>Lavori</b>			
a.1	Sostituzione condotta adduttrice del Faraone		2.939.287,67 €
a.1.1	Lavori a.1 senza oneri sicurezza interna		2.935.513,83 €
a.1.2	Ribasso su a.1.1	14,030%	2.935.513,83 €
a.1.3	Sostituzione condotta adduttrice del Faraone al netto del ribasso e degli oneri di sicurezza interna		2.523.661,24 €
a.2	Efficientamento energetico degli impianti elettromeccanici a servizio del settore idropotabile		1.430.254,54 €
a.2.1	Lavori a.2 senza sicurezza interna		1.423.185,76 €
a.2.2	Ribasso su a.2.1	14,030%	1.423.185,76 €
a.2.3	Efficientamento energetico degli impianti elettromeccanici... al netto del ribasso e degli oneri di sicurezza interna		1.223.512,80 €
<b>Oneri Sicurezza</b>			
a.3	Oneri sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso		10.842,62 €
a.4	Oneri sicurezza speciali non soggetti a ribasso		97.229,09 €
a.5	Totale oneri sicurezza non soggetti a ribasso		108.071,71 €
	Ribasso	14,030%	4.358.699,59 €
a.6	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI a.1.3+a.2.3+a.5</b>		<b>3.855.245,75 €</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
b.0.1	Economia da ribasso [ed eventuali oneri richiesti L. 120/2020, art. 8, com. 4, lett. b) - Oneri sicurezza covid]		226.000,98 €
b.0.2	Accantonamento [max 10% importo aggiudicazione G.R.C. - DIR.GEN.17 - Decreto N. 15 del 05/03/2020 - Punto 2.a.6]	10,000%	3.855.245,75 €
b.1	Acquisizione aree		45.000,00 €
b.2	Imprevisti [max 15% valore iniziale del contratto - per lavori - D.Lgs. 50/2016, art. 106, com. 2, lett. b)]	4,970%	3.855.245,75 €
b.3	Incentivo funzioni tecniche interne [D.Lgs. 50/2016, art. 113]	2,000%	4.466.771,30 €
b.4	Spese tecniche:		143.165,94 €
b.4.1	Spese progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	0,000%	4.466.771,30 €
b.4.2	Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, assistenza giornaliera e contabilità	3,205%	4.466.771,30 €
b.5	Spese supporto al RUP	0,132%	4.466.771,30 €
b.6	Spese legali		40.000,00 €
b.7	Spese per pubblicità	0,034%	4.466.771,30 €
b.8	Spese per commissione	0,212%	4.466.771,30 €
b.9	I.V.A.		- €
b.10	Contributo cassa previdenza 4% su b.4, b.5, b.8	4,000%	158.545,58 €
b.11	<b>IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>1.143.860,98 €</b>
<b>IMPORTO TOTALE A+B</b>			<b>4.999.106,73 €</b>

## DETERMINA

- di proporre quale quadro economico post-gara quello riportato al punto e.6 delle motivazioni nella presente determina;
- di proporre un importo di affidamento per l'esecuzione dei lavori in oggetto, al costituendo **R.T.I. CO.GE.A IMPRESIT S.R.L. – ALFIERI IMPIANTI DI ALFIERI DOMENICO & C. S.A.S.**, Capogruppo/Mandatario CO.GE.A IMPRESIT S.R.L. con sede legale in Località Terziere – Zona Industriale, s.n.c. 84061 Ogliastro Cilento (SA), P.IVA/C.F. 02982110658, **pari a 3.855.245,75 € di cui 108.071,71 € per oneri della sicurezza e oltre IVA di legge;**

La presente determina viene inviata al C.d.A., al Direttore Generale, al Direttore Servizi Idropotabili, al Direttore Legale, alla Responsabile Ufficio Gare e Appalti.

Vallo della Lucania, 15/07/2021

Il RUP  
Ing. **Maurizio Lamattina**