

**DETERMINA DEL RUP PROT. N. 39319 DEL 12 OTTOBRE 2021**

Oggetto: *Interventi di ristrutturazione e potenziamento del sistema di adduzione idrica nell'area Cilento finalizzati all'efficientamento del servizio ed al risparmio idrico ed energetico. Sostituzione condotta acquedotto del Faraone e potenziamento adduzione area Monte Stella - 1° lotto, 1° stralcio.*

*Importo complessivo dell'appalto: € 4.999.106,63 oltre i.v.a.*

*CUP: F93E06000160002.*

**OPERE COMPLEMENTARI – CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE MONTESTELLA: INTERVENTO SULL'ADDUTTRICE POLLICA – CASAL VELINO.**

**CIG Z783046EE3**

**CONTRATTO DEL 10/05/2021.**

**LIQUIDAZIONE.**

Il Responsabile unico del procedimento ing. **Maurizio Lamattina** (giusta nomina prot. n. 3 del 04/01/2021)

a. VISTO

- a.1. il decreto di ammissione a finanziamento 99 del 10 Agosto 2020 della Regione Campania FSC 2014–2020 – Patto per lo Sviluppo della Campania – DGR n. 732 del 13/12/2016 – *“Interventi di ristrutturazione e potenziamento del sistema di adduzione idrica nell'area Cilento finalizzati all'efficientamento del servizio ed al risparmio idrico ed energetico. Sostituzione condotta acquedotto del Faraone e potenziamento adduzione area Monte Stella, 1° lotto, 1° stralcio”* - Soggetto Attuatore: Consac gestioni idriche SpA CUP: F93E06000160002 - COD.SURF: OP\_12034 16081CP000000109 - Euro euro 4.999.106,33 - Capitolo U02926 - E.F. 2020;
- a.2. il disciplinare, il quale prevede che le economie realizzate in sede di gara possono essere accantonate in una percentuale non eccedente il 10% dell'importo di aggiudicazione;
- a.3. il capitolo 7 delle Linee guida per i soggetti attuatori – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) – Regione Campania – Versione 1.0 – Dicembre 2017;

b. VISTA

- b.1. la delibera di CdA n. 90 del 10/12/2020 nella quale veniva approvato il progetto *“Interventi di ristrutturazione e potenziamento del sistema di adduzione idrica nell'area Cilento finalizzati all'efficientamento del servizio ed al risparmio idrico ed energetico. Sostituzione condotta acquedotto del Faraone e potenziamento adduzione area Monte Stella, 1° lotto, 1° stralcio”*;
- b.2. la nota del Direttore Generale prot. n. 25376 del 23/12/2020 con la quale si indicava la necessità di procedere all' esecuzione urgente di opere complementari nell'ambito del progetto in oggetto, così come di seguito indicato:
  - b.2.1 Completamento impianto per l'integrazione dell'acquedotto Montestella;
  - b.2.2 Consolidamento del versante Montestella: intervento sull'adduttrice Pollica;

b.2.3 Sistemazione S.P.443 e piazzale c/o Serbatoio di Casal Velino Capoluogo;

b.3. la determina del RUP prot. n. 133 del 19/01/2021 con la quale è si provveduto a incaricare, mediante affidamento diretto ai sensi della Legge 11 settembre 2020, n. 120, art. 1 comma 2, lett. a, l'O.E. I.N.SUD INTERVENTI NEL SOTTOSUOLO S.R.L. con sede in Località Hangar n. 5 - 84070 Santa Marina (SA) P.IVA 02183870654 per i lavori, ricadenti nelle opere complementari, inerenti di “*Consolidamento del versante Montestella: intervento sull’adduttrice Pollica – Casal Velino*” per un importo totale pari a 37.761,84 € di cui 2.104,45 € per sicurezza e oltre IVA di legge.

c. VISTO

c.1. Il contratto del 10/05/2021 registrato l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Vallo della Lucania il 14/05/2021 al n. 579 serie 3;

c.2. Il verbale di consegna dei lavori del 12/05/2021;

d. CONSIDERATO

d.1. che i lavori sono stati eseguiti e ultimati dall’O.E. come da certificato di ultimazione dei lavori;

d.2. in data 02/08/2021 sono stati emessi dal Direttore dei Lavori i giusti atti contabili e lo Stato finale dei lavori;

d.3. che non stati precedentemente emessi certificati di pagamento o partite provvisorie e che l’O.E. non ha usufruito di alcuna anticipazione;

d.4. in data 02/08/2021 l’O.E. ha prodotto fattura numero documento 7/PA per un importo pari a 37.761,87 €;

d.5. che a seguito di richiesta INAIL\_28391686 del 13/07/2021 si è appurata la regolarità del D.U.R.C. (scadenza 10/11/2021) dell’O.E. de quo;

d.6. che a seguito di verifica ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 – Identificativo Univoco Richiesta: 202100001364640 – l’O.E. de quo è risultato *Soggetto non inadempiente*;

### DETERMINA

1. di richiamare integralmente quanto riportato in narrativa;

2. di **liquidare** all’O.E. I.N.SUD INTERVENTI NEL SOTTOSUOLO S.R.L. con sede in Località Hangar n. 5 - 84070 Santa Marina (SA) P.IVA 02183870654 la somma di € 37.761,87 € quale saldo della fattura 7/PA del 02/08/2021;

3. di utilizzare per il pagamento il dedicato C/C 6891 ABI 01005 CAB 15200 IBAN: IT30E010051520000000006891;

4. di demandare al Direttore dei Lavori l’acquisizione da parte dell’O.E. delle dovute quietanze di pagamento;

5. di dare seguito agli adempimenti di cui al capitolo 7 delle Linee guida per i soggetti attuatori – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) – Regione Campania – Versione 1.0 – Dicembre 2017;

La presente Determina viene inviata a mezzo mail, ai relativi indirizzi di posta elettronica aziendali, al Direttore Generale nonché:

α. Alla Dr.ssa Fabiola Rosaria Santi a cui sono demandati gli adempimenti dispositivi di cui al punto 2 e 3;

$\beta$ . All'ing. Rossella Femiano a cui sono demandati gli adempimenti dispositivi di cui al punto 4;

$\chi$ . All'ing. Giovanna Ferro a cui sono demandati gli adempimenti dispositivi di cui al punto 5.

Vallo della Lucania, 12/10/2021

Il RUP  
ing. **Maurizio Lamattina**

VISTO  
Il Direttore Generale  
ing. **Felice Parrilli**