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MANUTENZIONE RETI DI ADDUZIONE, DISTRIBUZIONE IDRICA E DELLE RETI DI COLLETTAMENTO FOGNARIO RICADENTI NEI COMUNI DI COMPETENZA DI CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA PER IL TRIENNIO 2021-2023

CRONOPROGRAMMA GENERALE

Numero 1 2 3 4 5° 6 7 8 9 10° 1° 12 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23° 24° 25° 26° 27 28° 29° 30° 31° 32° 33° 34° 35° 36°
Numero | Descrizione intervento e/o attivita > | Numero
ordine amni | gioni | mese | mese | mese | mese | mese | mese | mese | mese | mese | mese | mese | mese | mese | mese | mese | mese | mese | mese | mese | mese | mese | mese | mese | mese | mese | mese | mese | mese | mese | mese | mese | mese | mese | mese | mese | mese
P Allestimento del cantiere 3 1085
temporaneo su strada
2 Taglio di pavimentazione 3 1085
stradale e demolizioni
3 Scavi 3 1095
Riparazione e/o sostituzione
4 di tubazioni ed 3 1095
apparecchiature idrauliche
5 Rinterro scavi 3 1095
6 Ripristino sede stradale 3 1095
. Smobilizzo del cantiere 3 1085
temporaneo su strada
8 Verifiche di regolarita 3 1095
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